## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Construção de uma Unidade Básica de Saúde "Tipo 1"

FOLHA Nº: 001

PROJETO:

| ITEM | SERVIÇOS | PARCELAS (%) MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | TOTAL DO ITEM (R$) | COEF. INFLUÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | 100,00% | | | | | | | | R$ 7.674,97 | 1,9% |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% | | | | | | | | R$ 3.004,48 | 0,74% |
| 3 | COBERTURA | | | | | | 100,00% | | | R$ 42.249,63 | 10,36% |
| 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | | 50,00% | 40,00% | 10,00% | | | | | R$ 77.562,01 | 19,01% |
| 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | | | 50,00% | 25,00% | 25,00% | | | | R$ 30.217,46 | 7,41% |
| 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | 25,00% | | | | | 75,00% | | R$ 1.597,74 | 0,39% |
| 7 | REVESTIMENTOS - PISOS , PAREDES E TETOS | | | 20,00% | 20,00% | 30,00% | 10,00% | 20,00% | | R$ 132.935,31 | 32,58% |
| 8 | ESQUADRIAS | | | | | | | 50,00% | 50,00% | R$ 47.488,75 | 11,64% |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 50,00% | 25,00% | | | 25,00% | R$ 32.078,20 | 7,86% |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | 50,00% | 25,00% | | | 25,00% | R$ 30.004,10 | 7,35% |
| 11 | REDE AR COMPRIMIDO | | | | | 75,00% | | | 25,00% | R$ 2.393,50 | 0,59% |
| 12 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | | | | | | | | 100,00% | R$ 793,85 | 0,19% |
| | **SUBTOTAIS PARCIAL** | **2,62%** | **9,60%** | **17,82%** | **17,88%** | **15,87%** | **13,61%** | **12,63%** | **9,96%** | 408.000,00 | 100,00% |
| | **SUBTOTAL ACUMULADO** | **2,62%** | **12,22%** | **30,04%** | **47,92%** | **63,79%** | **77,41%** | **90,04%** | **100,00%** | **408.000,00** | **100,00%** |